



ESTRATTO

DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 1/2026 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: n. 10 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE "AMMODERNAMENTO IMPIANTO IDROVORO COLATORE POZZOLO". CUP B97B16000470003.

DELIBERA n. 9/2026

Il giorno venti del mese di marzo dell'anno duemilaventisei alle ore 10,00 , in seguito a regolare convocazione presidenziale n. 00002174 di prot. del 13.03.2026, si è radunato il Consiglio di Amministrazione presso la sala della parrocchia di San Daniele Po (CR)

Presenti i Signori:

1) SPOLDI Giann Enrico, Presidente	P
2) GHIDONI Giovanni, Vice Presidente Vicario	P
3) BRANDAZZA Attilio Pietro, Vice Presidente	P
4) BEDUSCHI Loris, rappresentante dei consorziati	P
5) BETTONI Alessandro, rappresentante dei consorziati	P
6) FERRARI Carlo Vittorio, rappresentante dei consorziati	P
7) FIAMENGHI Gianluigi, rappresentante dei consorziati	A.G.
8) FIORINI Edoardo, rappresentante di consorziati	P
9) GUARNERI Giorgio, rappresentante dei consorziati	A.G.
10) LUPO STANGHELLINI Elia, rappresentante dei consorziati	A.G.
11) PEDRONI Ettore, rappresentante dei consorziati	P
12) RIVOLTA Giovanni, rappresentante dei consorziati	A.G.
13) CORBANI Mauro, rappresentante comunale	P
14) STABILINI Marco, rappresentante regionale	A.G.
15) VEZZINI Carlo Angelo, rappresentante provinciale	A.G.

Con l'intervento del Direttore Generale e Direttore Tecnico Ing. Paolo MICHELETTI che funge da verbalizzante, in sostituzione del Direttore Amministrativo Dott.ssa Silvia Tempesta assente giustificata.

Assente giustificato il Revisore legale Dott. Alberto Filippo REGAZZINI.

Sono le ore 10,30



Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamata la precedente delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 15.02.2024 "RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 31.01.2024 "AMMODERNAMENTO IMPIANTO IDROVORO SUL COLATORE POZZOLO" di approvazione del progetto esecutivo dell'opera in oggetto;
- riscontrata la necessità di apportare mediante apposita perizia una variante al progetto esecutivo approvato;
- vista la perizia di variante dell'intervento indicato in oggetto, redatta in data 19.03.2026 dall'Ing. Debora Siviero, per un importo complessivo pari a € 561.609,95, nell'ambito del quadro economico complessivo di progetto che rimane invariato;
- riscontrata la necessità di approvare la suddetta perizia di variante dell'intervento di competenza del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio;
- visto l'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023;
- visto il vigente Statuto consortile art. 9 comma 1 lett. cc);
- visto il vigente regolamento consortile per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024;
- col parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale, previsto dall'art. 83 comma 2 della L.R. 31/2008;
- all'unanimità dei presenti con voto espresso in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la perizia di variante relativa all'intervento in oggetto;
- 3) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono assegnate al Dott. Ing. Paolo Micheletti.
- 4) di dare atto che le spese per l'applicazione del presente dispositivo sono assicurate da adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2026 Cap. 103 Art. 125 sezione Residui anno 2022.



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Alle ore 12,00, ultimata la discussione degli oggetti all'o.d.g., la seduta è tolta.

Cremona, 20.03.2026

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Ing. Paolo Micheletti

IL PRESIDENTE
Giann Enrico Spoldi

Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno 01.04.2026 all'Albo telematico del Consorzio, ai sensi dell'art. 92 comma 8 della L.R. 31/2008.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Ing. Paolo Micheletti